

## 1. Dans l'immédiat

Claude A s'inquiète de la mise en culture de l'ensemble de la parcelle. Il faudrait peut-être envisager de recourir à des machines dans une première phase.

Il souhaite implanter encore des courges et éventuellement des plants de tomates à Sylvain.

## 2. Définition des objectifs

On part du document préparé par Claude W et on ajoute l'objectif de créer un jardin illustrant certaines applications caractéristiques de la permaculture (spirale aromatique, Keyhole,...).

Céline souhaite mieux définir l'aspect pédagogique du projet, de quelle manière accueillir des classes sur le terrain.

Claude W contactera d'ici la fin de ce mois la direction de l'école de Court-Champ pour évoquer avec celle-ci notre envie de permettre à des classes de se familiariser avec le jardinage.

Si une collaboration devait se mettre en place rapidement, on pourrait, dans un premier temps, les accueillir à la Raisse.

## 3. Calendrier

Quand	Quoi	Outils	Qui
Mai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contacter la direction de l'école de Court-Champ et fixer un rendez-vous.</li> <li>• Finaliser les objectifs (27 mai à 9 :00)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-« Guide méthodologique de permaculture »</li> <li>-« Invitez la permaculture dans votre jardin »</li> </ul>	Claude W  Groupe projet 1184
Juin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborer une liste des fonctions (besoins)</li> <li>• Présenter les objectifs aux membres (19 et/ou 26 juin)</li> </ul>		Groupe projet 1184 Tous
Juillet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Choisir les éléments à placer sur le terrain</li> </ul>		Groupe projet 1184
Août	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disposer les éléments choisis sur le terrain</li> </ul>		Groupe projet 1184
Septembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Présenter le projet aux membres</li> <li>• Inventorier les ressources (humaines, matérielles et financières)</li> </ul>		Tous Groupe projet 1184
Automne - hiver	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S'occuper des arbres</li> <li>• Commencer à préparer le terrain</li> <li>• Dresser une planification d'exécution du design sur 3 ans</li> </ul>		Tous Tous Groupe projet 1184

#### **4. Courrier à la municipalité**

Claude rafistole la lettre destinée à la municipalité d'Echallens :

- ajout du besoin d'un cabanon ou autre pour stocker l'outillage et le matériel ;
- reformulation de la demande d'un raccordement à l'eau du réseau ;

puis la soumet à ses deux partenaires avant de l'expédier à Mme Sauty pour la fin du mois de mai

#### **5. Relations avec nos voisins de l'ancienne pépinière**

A terme, il s'agira de clarifier depuis où nous pourrions récolter l'eau des toitures.

#### **6. Prochaine séance**

Jeudi 27 mai à 9h00 chez Claude